



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Settore VI -Lavori Pubblici SETTORE VI -LAVORI PUBBLICI

Determinazione di S6 n° 22 del 20/05/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ARREDO DELLA PIAZZA G. VERGA A POGGIOFELICE - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 comma 3 e 3 bis della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la determina sindacale n. 19 del 08/05/2019, con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa Settore VI° di questo Ente al Dott. l'Ing. Salvatore Scandurra;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. armonizzato 2018/2020;

VISTA la determina dirigenziale n. 41 del 15/01/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi manutenzione e di arredo della Piazza Giovanni Verga a Poggiofelice, dell'importo complessivo di €. 115.000,00 di cui €. 93.519,17 per lavori a base d'asta;

DATO ATTO che le risorse necessarie per la realizzazione delle opere sono garantite con mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 45126020/00, giusto capitolo 310600 del bilancio comunale;

VISTA la determina dirigenziale n. 586 del 15/09/2014 con la quale i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta "MGF Appalti s.r.l." con sede in Zafferana Etnea via Rocca d'Api n. 42 per aver offerto il ribasso del 10,05%;

CONSTATATO che dal punto di vista contrattuale l'aggiudicazione è stata regolarizzata con scrittura privata del 23/12/2014 per l'importo di €. 87.386,57;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, per un importo di lavori al netto del ribasso di €. 91.681,06, e con una economia di €. 9.026,00;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è avuta una ulteriore economia di €. 300,00 per minori oneri di conferimento a discarica e pertanto l'economia finale ammonta a €. 9.326,22;

CONSTATATO, inoltre, che durante l'esecuzione si è reso necessario eseguire i seguenti lavori complementari:

- Completamento scala lato nord di accesso da strada laterale;
- Chiusura accesso scala lato est;
- Fornitura e posa di 4 cestini getta carta;

- Fornitura e posa di n. 3 sedili in conglomerato cementizio;
- Fornitura e posa di telo sugli spazi a verde;
- Fornitura e posa di due alberi di alto fusto in sostituzione di quelli morti.

Con il seguente quadro economico:

– Lavori al netto del ribasso	€. 8.286,44
– IVA sui lavori (10%)	€. 828,64
– Premio incentivante (2%)	€. 184,25
– TOTALE	€. 9.229,33

Da realizzare con le economie del progetto principale ammontante ad € 9.326,22;

PRESO ATTO che il progetto complementare è meritevole di approvazione;

CONSTATATO che l'affidamento dei lavori principali è avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 50/2016, ai sensi dell'articolo 216 dello stesso si procedere con la normativa vigente antecedente, cioè il D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 5, lettera a), dell'articolo 57 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" consente di affidare alla stessa Ditta lavori complementari a condizione che:

- Tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero per essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- Il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

PRESO ATTO che l'importo dei lavori al netto (€ 8.286,44) non supera il 50% del contratto originario e che i lavori previsti, non prevedibili nel progetto originario, si ritengono necessari all'esecuzione dell'opera e pertanto possono essere affidati alla stessa impresa;

DARE atto che, la Ditta aggiudicataria del contratto principale "MGF Appalti s.r.l.":

- E' in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali, giusta verifica on line;
- E' regolarmente inserita nella white list della Prefettura di Catania;
- E' iscritta alla Camera di Commercio per le categorie oggetto dell'appalto;

Inoltre:

- Il codice CIG dell'affidamento è il seguente: Z8528776C1;
- Il codice CUP dell'intervento è il seguente: C16J07000140004;

PRESO atto che verrà regolarizzato il rapporto contrattuale nelle modalità e nei termini di legge;

PRESO atto che, interpellata la Ditta, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori nei termini e nelle modalità indicati nel progetto complementare;

CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto;

CONSTATATO che la somma necessaria per la realizzazione dell'opera è impegnata al capitolo 310600 del bilancio comunale;

VISTA la normativa vigente in materia;

DETERMINA

1. Approvare i lavori di "Intervento di manutenzione ed arredo della Piazza G. Verga a Poggiofelice – Progetto complementare" con il seguente quadro economico:

– Lavori al netto del ribasso	€. 8.286,44
– IVA sui lavori (10%)	€. 828,64

- Premio incentivante (2%) €. 184,25
- **TOTALE €. 9.229,33**

2. Affidare i lavori di cui sopra alla Ditta “MGF Appalti s.r.l.” con sede a Zafferana Etnea (CT) in via Rocca d’Api n. 42, p.i. 04349120875;
3. Imputare la spesa necessaria per la realizzazione dell’opera al capitolo 339902 del bilancio comunale;
4. Richiamare e prendere atto di tutte le considerazioni in premessa indicate;
5. Dare Atto che:
 - a) La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile;
 - b) Pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo 33/2013;
 - c) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 20/05/2019

Il Capo Settore
SCANDURRA Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale